



Astigarragako Udala

Idazkaritza Kontu-hartzailetza • Secretaria-Intervención
idazkaritza@astigarraga.net

TOKIKO GOBERNU BATZARRAREN AKTA

Batzordea: Tokiko Gobernu Batzarra

Bilera-zenbakia: 2009ICGO0009

Eguna: 2009-10-02

Ordua: 12:05 – 13:00

Tokia: Alkatetza

Bertaratuak

- | | |
|--|-----------|
| - Bixente Arrizabalaga Bengoetxea | ALKARBIDE |
| - Eloy Bazan Bazan | ALKARBIDE |
| - Zorione Etxezarraga Ortuondo | EAJ/PNV |
| - M ^a Jesús Arruabarrena Izagirre | EAJ/PNV |

Bertaratu ez direnak

Idazkaria

- Xabin Olaizola Lasa

Aztergaiak

EGUNEKO AZTERGAIAK	Zk / N°	ORDEN DEL DIA
2009ko uztailaren 23ko aktaren onarpena	1.	Aprobación del acta de 23 de julio de 2009
Ergobia Ibilbidea 9 HJE hiritartze proiektua. Behin betiko onarpena	2.	Proyecto Urbanización AIU9 de Ergobia Ibilbidea. Aprobación definitiva.
Kontuhartzailetzako kontrola. Ergobiako hiritartze obra	3.	Control de Intervención. Obra de urbanización de Ergobia
Ergobiako hiritartze obraren exekuzioan gehikuntza	4.	Incremento de ejecución en la obra de urbanización de Ergobia.
Informazio, galdera-erreguak	5.	Información, ruegos y preguntas



Astigarragako Udala

Idazkaritza Kontu-hartzailetza • Secretaria-Intervención
idazkaritza@astigarraga.net

Esan-eginak eta erabakiak

1. 2009ko uztailaren 23ko aktaren onarpena

Akta, aho batez, onartzen da.

2. Ergobia Ibilbidea 9 HJE hiritartze proiektua. Behin betiko onarpena

Hirigintza Batzordeko diktamena aurkezten da Ergobia Ibilbideko 9 HJE hiritartze proiektua behin betirako onartzeko.

Idazkari kontu-hartzaileak jakinarazten du Hiritartze obrak duen garrantzia kontuan harturik eta ikusirik Hiritartze Proiektu honek jasotzen dituen azpiegitura sareak Udalaren eskura pasako direla bere garaian, eta kontuan harturik Obra eta Zerbitzu Departamentuak ez duela txosten bat egin gai honen inguruan, proposatzen du Hirigintza Batzordeak behin betirako onarpena emateko igorri duen diktamena baldintzatua geratzea Udaleko Obra eta Zerbitzu Departamentuak egin behar duen txosten teknikoa balioztatu arte.

Tokiko Gobernu batzarrak, aho batez, diktamena onartzen du, Idazkari kontu-hartzaileak eginiko proposamenarekin.

1. Aprobación del acta de 23 de julio de 2.009

El Acta es aprobada por unanimidad.

2. Proyecto Urbanización AIU 9 de Ergobia Ibilbidea. Aprobación definitiva

Se presenta dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo para la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización A.I.U. 9 de Ergobia Ibilbidea.

Toma la palabra el Secretario-Interventor señalando que debido a la trascendencia de la urbanización y como quiera que todas las redes de infraestructura que contempla el Proyecto de Urbanización pasarán en su día a manos del Ayuntamiento; y dado que hasta la fecha no ha emitido informe el propio Departamento de Obras y Servicios, el Secretario-Interventor propone que el acuerdo de aprobación definitiva remitido por la Comisión de Urbanismo a la Junta de Gobierno Local, quede condicionada a la previa validación del informe técnico que deberá emitir el Departamento de Obras y Servicios de este Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno, por unanimidad, aprueba el dictamen con la propuesta formulada por el Secretario-Interventor.



Astigarragako Udala

Idazkaritza Kontu-hartzailetza • Secretaria-Intervención
idazkaritza@astigarraga.net

3. Kontuhartzailetzako kontrola. Ergobiako hiritartze obra

Kontu-hartzailetzako kontrol txostenari buruz jakinarazten da. Ergobiako obraren 2. fasearen exekuzioari buruz honako hau aurreratzen da:

- o Esleipena: 434.778,87 €
- o 2009-09-30eko datarekin dauden ziurtapenak:
 - o 1.: 53.296,65 €
 - o 2.: 101.383,42 €
 - o 3.: 112.557,80 €
 - o 4.: 158.263,92 €
 - o 5.: 100.000,00 €
- o Esleipenari buruzko desbiderapena: 90.722,92 €

Obraren likidapena oraindik ez denez iritsi, eta aurrekontuko desbiderapenak saihesteko asmoarekin, gomendatzen da gastua kontrolatzeko hartu behar diren neurriak hartzea. Aldi berean Tokiko Gobernuak 3., 4. eta 5. obra ziurtapenak onartzen ditu.

4. Ergobiako hiritartze obraren exekuzioan gehikuntza

Obra honen inguruan Aparejadoreak eginiko txostenari buruz jakinarazten da. Aurreikusita zeuden obra metru karratu gehiago egin direla azaltzen da txostenean.

5. Informazio, galdera-erreguak

- 2008-2004 Izartu Planaren exekuzioaren berri eman du Idazkari kontu-hartzaileak, eta

3. Control de Intervención. Obra de urbanización de Ergobia

Se da cuenta del informe de control de intervención, reseñando que la ejecución de la obra de Ergobia 2ª fase hasta la fecha el control de intervención ha sido el siguiente:

- o Adjudicación: 434.778,87 €
- o Certificaciones a 30-09-2009:
 - o 1ª: 53.296,65 €
 - o 2ª: 101.383,42 €
 - o 3ª: 112.557,80 €
 - o 4ª: 158.263,92 €
 - o 5ª: 100.000,00 €
- o Desviación sobre adjudicación: 90.722,92 €

Se recomienda a tal efecto evitar desviaciones presupuestarias dado que todavía no ha llegado la propia liquidación de la obra, por lo que urge que se adopten las medidas pertinentes de control de gasto, paralelamente, la Junta de Gobierno aprueba las certificaciones de obra 3ª, 4ª y 5ª.

4. Incremento de ejecución en la obra de urbanización de Ergobia

Se da cuenta del informe que el propio Aparejador realizó en relación a esta obra, en la que se reseña que se han realizado, entre otras, más metros cuadrados de obra que la prevista.

5. Información, ruegos y preguntas

- Interviene el Secretario-Interventor exponiendo la ejecución del Plan Izartu 2004-



Astigarragako Udala

Idazkaritza Kontu-hartzailetza • Secretaria-Intervención
idazkaritza@astigarraga.net

proposatzen du Ergobiako Bidegorriaren exekuzioa aldatzea eta bere ordeztu Ergobiako hiritartze obra ezartzea, finantza alorrean aurreikusitako dirulaguntzaren %100 edukitzeko asmoz eta Bidegorriaren exekuzioan egon litezkeen gastu berriak exekutatu beharrik gabe. Tokiko Gobernuak proposamen hau onartzen du.

Batzarreko kideek irizpide hau berresten dute.

- M^a Jesús Arruabarrena zinegotziak Mikel Goenaga apaizak aditzera eman dion eskaera planteatzen du errumaniar bat, gaur egun Foru Enparantzako famili batekin bizi dena, erroldatzeko.

2008, y propone la modificación de la ejecución del Bidegorri de Ergobia para que sea sustituida como mayor obra de urbanización de Ergobia, todo ello a los efectos de que financieramente se pueda disponer del 100% de subvención prevista sin necesidad de ejecutar nuevos gastos que derivarían de la ejecución del Bidegorri. La Junta de Gobierno aprueba esta propuesta.

Los miembros de la comisión ratifican este criterio.

- M^a Jesús Arruabarrena plantea la solicitud que le ha sugerido el párroco Mikel Goenaga para posibilitar el empadronamiento de un rumano que actualmente vive con otra familia en Foru Enparantza.

Bilera amaitutzat eman dugu eta, eztabaidatu eta erabakitakoa jasota gera dadin, agiri hau egiten dut.

Astigarraga, 2009ko urriaren 2an

Xabier Olaizola Lasa
Idazkari kontu-hartzailea



Astigarragako Udala
IDAZKARITZA SAILA